ANEXO Q16 – MATRIZ DE RISCOS

DEFINIÇÕES:

CONTRATADO: Empresa contratada pela **SCGÁS** para os Serviços de Engenharia para a Fiscalização das Obras de Interligação de Clientes na Rede de Distribuição de Gás Natural, em diversos municípios do Estado de Santa Catarina, conforme o escopo das obras vigentes ou de novas contratações firmadas durante o período de vigência deste contrato.

EXECUTANTE: Empresa contratada pela **SCGÁS** para a execução dos serviços de Construção e Montagem da Rede de Distribuição de Gás Natural.

CONTRATANTE: Companhia de Gás de Santa Catarina – **SCGÁS**.

ITEM:	GRUPO:	TIPO DE RISCO:	MOTIVO:	RESPONSABILIDADES	
				CONTRATADO	CONTRATANTE
1	MOBILIZAÇÃO	ATRASO NA MOBILIZAÇÃO DO **CONTRATADO** PARA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E/OU CONSTRUÇÃO.	NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO **CONTRATADO**, DOS REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZAÇÃO.	X	
2	MATERIAIS	INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS PARA INICIO/CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, RESPONSABILIDADE DO **CONTRATADO**, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO.	X	
3	GERAL	ATRASO OU PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	PROBLEMAS CAUSADOS PELO **EXECUTANTE** RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E/OU SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO A SER FISCALIZADA.		X
4	MATERIAIS	ATRASO OU PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS PELO **CONTRATADO**, QUE NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL PELO **CONTRATANTE**.	X	

ITEM:	GRUPO:	TIPO DE RISCO:	MOTIVO:	RESPONSABILIDADES	
				CONTRATADO	CONTRATANTE
5	LICENÇAS	APLICAÇÃO DE SANÇÕES E/OU MULTAS POR PARTE DE ORGÃOS COMPETENTES.	EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E/OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES ETC., DECORRENTE DA IMPRUDENCIA, NEGLICÊNCIA E/OU IMPERICIA DA FISCALIZAÇÃO.	X	
6	LICENÇAS	RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO.	RESTRIÇÃO DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO APENAS EM HORÁRIO NOTURNO, FINS DE SEMANA, EM HORÁRIOS PRÉ-DETERMINADOS OU DIAS PRÉ-DETERMINADOS.	X	
7	CONSTRUÇÃO	ATRASO DO ENCERRAMENTO DO PROJETO/CONSTRUÇÃO OCASIONANDO ADITAMENTO NO CONTRATO DE FISCALIZAÇÃO	ATRASO POR PARTE DO **CONTRATADO** PELA EXECUÇÃO DO PROJETO/CONSTRUÇÃO.		X
8	SMS	OCORRENCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO TRANSCORRER DO CONTRATO.	EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS REGULAMENTADORAS, ETC., CAUSANDO INCIDENTES/ACIDENTES.	X	
9	PAGAMENTO	ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO.	PROBLEMA COM FLUXO DE CAIXA DA **CONTRATANTE**.		X
10	PAGAMENTO	ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.	FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM CONTRATO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.	X	
11	PAGAMENTO	CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO **CONTRATADO**.	CUSTOS DE CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS DO **CONTRATADO** E/OU SUB**CONTRATADO**S.	X	

ALEX FAZZINI COSTA:03007393973

ALEX FAZZINI COSTA:03007393973
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Videoconferencia, ou=18530917000163, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ALEX FAZZINI COSTA:03007393973
2026.09.24 09:07:48 -03'00'