

### DEFINIÇÕES:

**CONTRATADO:** Empresa contratada pela **SCGÁS** para os serviços de apoio a GESMS e as áreas gestoras, na fiscalização sob a ótica de SMS dos contratos, de serviços/obras/projetos de Construção e Montagem, Metrologia, Operação e Manutenção da Rede de Distribuição de Gás Natural;

**EXECUTANTE:** Empresa contratada pela **SCGÁS** para execução dos serviços/obras/projetos de Construção e Montagem, Metrologia, Operação e Manutenção da Rede de Distribuição de Gás Natural

| ITEM: | GRUPO:      | TIPO DE RISCO:                                                                                                 | MOTIVO:                                                                                                                                                                           | RESPONSABILIDADES |             |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|       |             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | CONTRATADO        | CONTRATANTE |
| 1     | MOBILIZAÇÃO | ATRASO NA MOBILIZAÇÃO DO <b>CONTRATADO</b> PARA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E/OU CONSTRUÇÃO.             | NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO <b>CONTRATADO</b> , DOS REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZAÇÃO.                                                                               | X                 |             |
| 2     | MATERIAIS   | INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS PARA INICIO/CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO. | PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, RESPONSABILIDADE DO <b>CONTRATADO</b> , NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO.                                        | X                 |             |
| 3     | GERAL       | ATRASO OU PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.                                                            | PROBLEMAS CAUSADOS PELO <b>EXECUTANTE</b> RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E/OU SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO A SER FISCALIZADA.                                            |                   | X           |
| 4     | MATERIAIS   | ATRASO OU PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.                                                            | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS PELO <b>CONTRATADO</b> , QUE NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL PELO <b>CONTRATANTE</b> .             | X                 |             |
| 5     | LICENÇAS    | APLICAÇÃO DE SANÇÕES E/OU MULTAS POR PARTE DE ÓRGÃOS COMPETENTES.                                              | EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E/OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES ETC., DECORRENTE DA IMPRUDENCIA, NEGLIGÊNCIA E/OU IMPERICIA DA FISCALIZAÇÃO. | X                 |             |

| ITEM: | GRUPO:     | TIPO DE RISCO:                                                                                  | MOTIVO:                                                                                                                                           | RESPONSABILIDADES |             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|       |            |                                                                                                 |                                                                                                                                                   | CONTRATADO        | CONTRATANTE |
| 6     | LICENÇAS   | RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO.                                                               | RESTRIÇÃO DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO APENAS EM HORÁRIO NOTURNO, FINS DE SEMANA, EM HORÁRIOS PRÉ-DETERMINADOS OU DIAS PRÉ-DETERMINADOS. | X                 |             |
| 7     | CONSTRUÇÃO | ATRASO DO ENCERRAMENTO DO PROJETO/CONSTRUÇÃO OCASIONANDO ADITAMENTO NO CONTRATO DE FISCALIZAÇÃO | ATRASO POR PARTE DO <b>CONTRATADO</b> PELA EXECUÇÃO DO PROJETO/CONSTRUÇÃO.                                                                        |                   | X           |
| 8     | SMS        | OCORRENCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO TRANSCORRER DO CONTRATO.                               | EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS REGULAMENTADORAS, ETC., CAUSANDO INCIDENTES/ACIDENTES.                       | X                 |             |
| 9     | PAGAMENTO  | ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO.                 | PROBLEMA COM FLUXO DE CAIXA DA <b>CONTRATANTE</b> .                                                                                               |                   | X           |
| 10    | PAGAMENTO  | ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO.                                                      | FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM CONTRATO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.                                                                 | X                 |             |
| 11    | PAGAMENTO  | CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO <b>CONTRATADO</b> .    | CUSTOS DE CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS DO <b>CONTRATADO</b> E/OU SUBCONTRATADOS.            | X                 |             |

Andre  
Cerqueira  
Fidalgo

Assinado de forma  
digital por Andre  
Cerqueira Fidalgo  
Dados: 2026.08.19  
10:58:47 -03'00'