MATRIZ DE RISCOS
MD-40.500.SCG.141 - SERVICOS DE DESCOMPRESSAO PARA PROJETO PILOTO DE INJECAO DE BIOMETANO NA RDGN
RESPONSABILIDADE
Ne Grupo Tipo de Risco Motivo CONTRATADO SCGAS
Descarga atmosférica (raio) causando dano a Descarga atmosférica atingindo a estagdo de descompresséo, X
1 CLIMA equipamentos ou incéndio 0s equipamentos elétricos ou as carretas por SPDA insuficiente
ou ausente
Falha no Sistema de Descompresséo e Regulador de pressao ativo ou monitor com defeito, mal X
2 FALHA Regulagem de Pressédo calibrado ou travado, entregando gés fora do limite da pressdo
de entrega ou néo entregando
Falha no Sistema de Aquecimento (formagdo de |Falha nos aquecedores durante a descompressao do X
3 FALHA hidratos ou gelo) biometano comprimido, causando temperatura de saida abaixo
de 5°C
Falha no Sistema de Controle e Comutagao Mau funcionamento das véalvulas eletropneumaticas ou da X
(chaveamento entre carretas) l6gica de intertravamento, permitindo operagao simultanea de
4 FALHA duas carretas ou ndo realizando a comutagdo automatica nos
setpoints de pressao ou ndo enviando os sinais para o sistema
da SCGAS
Falha no Sistema de Filtragem (saturagéo ou Saturagéo do filtro coalescente ou de particulados sem X
bypass inoperante) possibilidade de manutengdo sem parada da planta; passagem
5 FALHA } - . .
de particulados, liquidos ou 6leo lubrificante para a rede
Falha no Sistema de Intertravamento e Parada  [Mau funcionamento dos CLPs, sensores ou valvulas X
6 FALHA N ) - N
de Emergéncia solenoides do ESD; botdes de emergéncia nas docas
Indisponibilidade da Estacao abaixo de 90% ao |Falha de equipamentos, falta de pegas de reposicao, parada
7 FALHA més para manutencao corretiva ndo planejada, ou auséncia de
energia elétrica sem acionamento do sistema de backup
Falha no monitoramento remoto (SCADA / Falha no sistema SCADA ou na comunicagao com o Scadaflex X X
8 FALHA Scadaflex) da SCGAS por problemas de hardware, software, link de
internet ou roteador
Falta de energia elétrica sem acionamento do Interrupgéao do fornecimento da concessionaria sem ativagao X
9 FALHA sistema de backup (gerador/BESS) automatica do gerador ou BESS, ou falha do sistema de
backup durante a operacéo
Falha no cromatégrafo em linha (Sistema de Cromatégrafo com defeito, mal calibrado ou sem gas de X
10 FALHA Controle de Qualidade da SCGAS) calibragao certificado, ndo detectando ndo conformidade do
biometano entregue
Contaminagéo da rede por 6leo, particulados ou [Saturagao ou falha do sistema de filtragem permitindo X
1 FALHA liquidos oriundos da descompressao passagem de contaminantes (6leo lubrificante, particulados,
liguidos condensados) presentes no biometano comprimido
Indisponibilidade da RDGN para inje¢ao do Falha, manutengdo programada ou emergéncia na RDGN da X
12 FALHA biometano SCGAS impedindo a injegéo do biometano descomprimido,
mesmo com a estacdo operacional.
Mangueira de conexado com vazamento, Desgaste acelerado ou dano fisico na mangueira flexivel de X
13 FALHA desgaste ou ruptura alta pressao (~250 kgf/cm?g) que conecta a carreta ao manifold
da estacéo
Vazamento de gas na Estagéo de Falha em tubulagdes, flanges, juntas, valvulas, mangueiras ou X
14 FALHA Descompressdo conexdes na area da estagdo causando vazamento de
biometano
Ruptura de mangueira de alta pressao com jato |Ruptura ou falha abrupta das mangueiras de conexao de alta X
15 FALHA de gas presséo (~250 kgf/cm?g) entre as carretas e 0 manifold da
estacdo durante a operacéo
Falha ou perda de gravagdes do CFTV (cameras [Falha no sistema de cameras IP ou na gravagdo em nuvem X
16 FALHA de seguranga das docas) impedindo rastreamento de operagdes nas docas e eventual
auditoria de ocorréncias
17 LICENCAS Atrasolna mobilizagéo da Estaj;éo de Atraso em licengas (AVCB, IMA, construgéo),
Recebimento e Descompresséo
Né&o obtengéo ou perda de licengas operacionais |Licenga do Corpo de Bombeiros (AVCB), Licenca de Operagédo X
18 LICENCAS (AVCB, IMA, outras) do IMA ou outras licengas obrigatdrias expiradas, negadas ou
cassadas durante a vigéncia do contrato
ANP: Criagao de novos requisitos ou ANP nao aceitar a segregagao de licengas por escopo X
19 LICENGCAS licenciamentos aplicado ao modelo de negécio
20 LICENCAS Auséncia ou irregularidade da ART do Responsavel técnico ndo emite ou ndo mantém valida a ART
responsavel técnico para as instalagdes e operacdo da descompressao
Aplicacao de sangdes e/ou pagamento de multas [Execugdo da obra ou operagdo em desconformidade com a X
21 LICENGAS por orgdos competentes. legislagdo e/ou autorizagdes emitidas pelos 6rgaos
competentes.
Atraso na mobilizagao da Estagéo de Atraso em obras civis, entrega ou montagem de equipamentos X
22 MOBILIZAGAO Recebimento e Descompressao de descompressé&o, aquecimento, filtragem ou controle
Atraso no inicio da injegdo por responsabilidade |Obras na RDGN, adequagdes no ponto de conexao, instalagao X
23 MOBILIZAGAO da SCGAS do Sistema de Medigdo ou obtengédo de licengas regulatérias
da SCGAS néo concluidas no prazo pactuado
Falha nos testes de comissionamento Falha nos testes de estanqueidade, pressao ou desempenho X
o4 MOBILIZAGAO (estanqueidade, pressao e desempenho) dos equipamenm§ de descompresséo, altq’ugcimento, filtr~agem,
controle, integragdo ao Scada antes do inicio da operagao
Atraso no pagamento do Boletim de Medi¢ao Atraso nos tramites internos da SCGAS para aprovagéo do X
25 PAGAMENTO ‘ . - ’ x
pela SCGAS boletim de medicdo mensal e liberacdo do pagamento
Atraso no faturamento por documentagao Contratado ndo apresenta nota fiscal, certiddes trabalhistas, X
26 PAGAMENTO incompleta do Contratado fiscais ou previdenciarias exigidas em contrato para aprovacéo
do boletim de medic&o conforme MD item 20
Custos de agdes trabalhistas e/ou previdenciarias|Custos de condenagdes no pagamento de agdes trabalhistas X
27 PAGAMENTO ou previdenciarias de profissionais do contratado e/ou
subcontratados.
Conexao incorreta de carreta no ponto de Motorista conecta a mangueira de alta pressao na entrada X
28 PROCEDIMENTO [conexao errado (doca ou produtor incorreto) destinada a outro produtor ou abre a valvula errada durante o
acoplamento no hub
Biometano nao conforme com a Resolugdo ANP |Produtor entrega biometano com composigao, PCS, teor de X
29 QUALIDADE n? 982/2025 (qualidade fora de especificagdo) ou [contaminantes (H.S, O,, CO,, 4gua) ou outros parametros
outra que vier a sucedé-la fisico-quimicos fora dos limites da RANP 982/2025
Biometano fora da faxia de odoracao contratual |Produtor entrega biometano com concentragédo de odorante X
(THT/mercaptanas) abaixo do minimo exigido pela Contrato e
30 QUALIDADE Resolugao ARESC n° 134/2019 ) ou outra que vier a sucedé-la
Incéndio ou explosdo na area de carretas ou na |lgni¢do de biometano vazado por faisca elétrica de X
31 SMS estacdo de descompressao equipamento nao certificado Ex, veiculo com motor ligado na
area classificada, eletricidade estatica ou ato inseguro
Acidente com trabalhador durante operagdo ou |Execugao de atividade de operagdo ou manutengéo por X
32 SMS manutengdo da estagao trabalhador néo treinado, sem APR realizada ou sem EPI|
adequado; falha de procedimento ou pressa na operacéo
Paralisagdo dos servigos por motivo de saude Paralisagdo das atividades determinada pelo governo X X
33 SMS Ublica (pandemia, epidemia; municipal, estadual ou federal por motivo de saude publica Assinado de fortha digital por GUSTAVO
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